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Presentación  
 

 

A través del Decreto 037 de 2017, por medio del cual se modificó la estructura de la Secretaría Distrital 

de Cultura, Recreación y Deporte, se creó la Subdirección de Infraestructura Cultural. Una de las 

principales responsabilidades asignadas a la dependencia es articular y acompañar las estrategias 

conducentes al fortalecimiento de la infraestructura cultural del Distrito Capital, en coordinación con 

otros entes competentes del orden distrital y nacional. 

Lo anterior, facilita el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural, flexibles y adaptables a 

diversas realidades actuales y futuras, la optimización del uso de los recursos y la generación de 

espacios adecuados para responder a las diferentes necesidades y expectativas de la comunidad. 

La planeación de este tipo de proyectos dinámicos e integrales demanda un proceso riguroso, en el 

cual se consideren todas las etapas y aspectos para garantizar el logro de los objetivos dentro del 

alcance, el presupuesto y el cronograma definido. No obstante, lo que sucede frecuentemente es que 

no se tienen en cuenta todas las variables, y como resultado, los proyectos no se logran finalizar como 

estaban planeados. En respuesta a esta necesidad, y con el propósito de contar con herramientas 

para hacer más fácil la desafiante tarea de formular proyectos de infraestructura cultural, se presentan 

estos lineamientos donde se consideran las actividades y trámites generales que se deben adelantar 

para poder definir tiempos reales para poner en operación los equipamientos culturales previstos al 

servicio de la ciudad de Bogotá y sus habitantes. 
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Planeación de los Proyectos de Infraestructura 
 

 

Teniendo en cuenta que, una correcta planeación permite establecer la prioridad de cada una de las 

actividades y tener un mayor control del tiempo para ejecutar los proyectos, se recomienda iniciar el 

proceso elaborando un documento en el cual se defina claramente el alcance, enmarcado en las 

funciones de la entidad, las metas previstas y las prioridades de los interesados en el proyecto.  

 

1. Formulación y estructuración del proyecto 

Con base en el “Documento Guía del Módulo de Capacitación Virtual en Teoría de Proyectos” del 

Departamento Nacional de Planeación- DNP se sugiere adelantar este proceso desarrollando las 

siguientes actividades: 

 

Identificar el problema 

Situaciones que afectan negativamente o aquellas que representan posibles oportunidades de 
desarrollo para un territorio y su población 

Identificar las causas y los efectos 

Acciones que generan o dan origen al problema central y las consecuencias que genera la situación 
negativa identificada como problema 

Identificar a los interesados en el proyecto y sus contribuciones

Personas, grupos y organizaciones que están relacionados con el problema identificado y la ejecución 
de acciones que se deriven de su posible solución 
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Posterior a la formulación, una vez se tenga claridad en el proyecto, cuáles son los objetivos, productos 

y riesgos. Se debe avanzar en la definición de las especificaciones técnicas, cronograma y 

presupuestos. Es posible ejecutar proyectos de infraestructura cultural cuyo objetivo sea únicamente 

el desarrollo de estudios y diseños, sin embargo, con el fin de contar con una herramienta completa, 

en este documento se consideran las actividades y trámites necesarios para construir y poner al 

servicio de la comunidad un equipamiento cultural. 

 

 

Identificar la población total y la beneficiaria del proyecto

Conjunto de individuos que padecen la situación negativa

identificada y se encuentran en el área de desarrollo del proyecto 

Definir el objetivo general y los objetivos específicos

Proyección de la situación deseable que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto

Definir el o los productos para cada objetivo

Bienes o servicios asociados para el logro de los objetivos

Identificar los riesgos y definir las estrategias para su gestión

Eventos inciertos que pueden llegar a suceder dentro del horizonte de ejecución del proyecto y 
representarán efectos de diferente magnitud en uno o más de sus objetivos

Analizar los beneficios que se pueden obtener con el desarrollo del proyecto

La conveniencia de llevar a cabo el proyecto
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2. Definición del cronograma 

 

Teniendo en cuenta que, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto o servicio, la definición, seguimiento y gestión del cronograma es una de las tareas más 

importantes dentro de la gestión de proyectos. 

A continuación, se incluyen los procesos que facilitan definir los cronogramas: 

 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), Quinta Edición  

  

Definir las actividades

Proceso de identificar y documentar las acciones específicas 
que se deben realizar para generar los productos del 
proyecto

Secuenciar las actividades

Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes 
entre las actividades del proyecto 

Estimar los recursos de las actividades

Proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
recursos humanos, equipos o suministros requeridos para 
ejecutar cada una de las actividades

Estimar la duración de las actividades

Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar las actividades individuales con los 
recursos estimados

Desarrollar el Cronograma: 

Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para 
crear el modelo de programación del proyecto
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La necesidad de realizar las actividades y los trámites dependerá del alcance del proyecto, el cual está 

limitado principalmente por su modalidad, entre las cuales se identifican las siguientes: 

 

 

Proyecto Arquitectónico

Definir de manera detallada los elementos y procesos de la infraestructura, en particular las que hacen 
relación con sus componentes arquitectónicos, constructivos, técnicos y estructurales.

Estudios y Diseños Técnicos

Realizar los estudios y diseños técnicos necesarios para ejecutar proyectos en cualquiera de las 
modalidades que se relacionan a continuación: obra nueva, adecuación, ampliación, modificación, 
restauración y reforzamiento estructural

Obra Nueva 

Realizar obras nuevas en lotes sin construir

Adecuación 

Cambiar el uso de una infraestuctura o una parte garantizando la permanencia del inmueble original

Ampliación 

Incrementar el área construida de una infraestructura existente 

Modificación 

Variar el diseño arquitectónico o estructural de una infraestructura, sin incrementar su área construida

Restauración Recuperar y adaptar un inmueble declarado como de interés cultural o parte del 
mismo, conservando su valor urbano, arquitectónico, estético e histórico.

Reforzamiento Estructural 

Reforzar la estructura de una infraestructura, garantizando la seguridad del inmueble y de sus 
habitantes, de acuerdo con las exigencias de la norma de sismo-resistencia.
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A continuación, se incluyen en una matriz las principales actividades que se deben realizar para 

ejecutar proyectos de infraestructura, así como la entidad ante la cual deberán adelantar los trámites 

correspondientes, para que no se pierdan de vista al momento de definir el cronograma.  

Actividades Entidad 

Verificar la pertinencia del proyecto con las funciones de la entidad o con 
el proyecto de inversión a través del cual se ejecutará 

 

Verificar la titularidad del predio  Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público- 
DADEP  
Superintendencia de Notariado y 
Registro 

Verificar el estado del impuesto predial del inmueble Secretaría de Hacienda Distrital 

Adelantar los trámites correspondientes para formalizar el cambio del 
titular del predio. Es importante indica que, de conformidad con el artículo 
61 del Decreto 854 de 2001, el Director del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público- DADEP es el único funcionario que 
tiene la competencia para celebrar los convenios interadministrativos, 
adjudicar y celebrar todo tipo de contratos o negocios jurídicos 
relacionados con el patrimonio inmobiliario Distrital; incluyendo aquellos 
que impliquen actos de disposición sobre bienes de naturaleza fiscal.   

Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público- 
DADEP 
Notaría 

Realizar procesos participativos con la comunidad para obtener 
información como insumo para el proyecto 

 

Acordar y formalizar los acuerdos con las otras entidades interesadas en 
el proyecto  

Entidades interesadas 

Adelantar los trámites presupuestales requeridos como adición 
presupuestal por convenios interadministrativos o actualizaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones  

Secretaría Distrital de Hacienda 

Definir el plan de gestión social del proyecto  

Adelantar los procesos de selección y contratación de los estudios y 
diseños  

 

Verificar el Plan de Ordenamiento Territorial- POT  

Realizar el esquema básico del proyecto   

Realizar el anteproyecto arquitectónico  

Realizar el proyecto arquitectónico  

Realizar el estudio geotécnico y la topografía   

Realizar los diseños técnicos cumpliendo la reglamentación 
correspondiente 
­ Diseño Estructural  
­ Eléctrico y de iluminación cumpliendo con el Reglamento Técnico 

de Instalaciones Eléctricas  
­ Diseño Hidrosanitario  
­ Diseño Mecánico 
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Actividades Entidad 

­ Diseño Acústico 
­ Presupuesto 
­ Estudio de viabilidad de servicio eléctrico 
­ Estudio de viabilidad de suministro de agua potable y alcantarillado 

Revisar y aprobar los diseños por parte de la interventoría  

Tramitar las aprobaciones de los diseños y solicitudes de disponibilidad  
https://www.enel.com.co/es/empresas/enel-codensa/conexiones-
electrica/solicitud-de-disponibilidad.html    
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/conexion-
a-los-servicios-publicos/   
https://www.enel.com.co/es/empresas/enel-codensa/conexiones-
electrica/solicitud-de-servicio.html   

Empresas prestadoras de 
servicios públicos 

Tramitar la licencia de construcción  Curaduría Urbana 

Adelantar los procesos de selección y contratación de las obras y su 
respectiva interventoría 

 

Tramitar las pólizas requeridas en el contrato Aseguradoras 

Tramitar la Licencia de intervención del espacio público Secretaría Distrital de Planeación 

Tramitar el permiso la licencia de excavación Instituto de Desarrollo Urbano- 
IDU 

Tramitar permiso de Silvicultura  Secretaría Distrital de Ambiente 

Tramitar el Plan de Manejo de Tráfico  Secretaría Distrital de Movilidad 

Tramitar la instalación temporal de servicios públicos  Empresas prestadoras de 
servicios públicos 

Suscribir las actas de vecindad Propietarios o poseedores de los 
inmuebles colindantes al predio 

Presentar el plan director para el manejo de los parques distritales de 
escala regional, metropolitana, zonal y equipamientos deportivos 
recreativos de naturaleza privada como clubes y centros recreo 
deportivos campestres de cajas de compensación, gremios y 
universidades 

Secretaría Distrital de Planeación 
– SDP 

Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en obra 

 

Ejecutar las obras  

Tramitar las certificaciones RETIE y RETILAP ENEL- CODENSA 

Tramitar las conexiones de servicios públicos (Agua, energía, Gas, 
Telefonía e Internet) 

Empresas prestadoras de 
servicios públicos  

Tramitar el concepto técnico emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Bogotá con relación al sistema de protección contra incendios (SPCI) 
y las condiciones de seguridad humanas (SH) en edificaciones y 
establecimientos. www.bomberosbogota.gov.co  

Cuerpo Oficial de Bomberos 

Tramitar certificación técnica de ocupación, donde bajo gravedad de 
juramento, se certifica que la edificación, cumple con todos los diseños, 
especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas, exigidas por la 
norma sismorresistente colombiana. 

Notaría – Alcaldía Local  
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Actividades Entidad 

Si en el establecimiento se hace el uso de música o de alguna obra 
protegida por derechos de autor, tramitar el Certificado Sayco & Acinpro. 

Organización Sayco & Acinpro 

Tramitar el Registro de publicidad exterior visual o una Certificación de 
intensidad auditiva. 

Secretaria Distrital de Ambiente 

Tramitar el certificado de manipulación de alimentos.   Empresa Capacitadora en 
Manipulación Higiénica de 
Alimentos 

Realizar el depósito de la enseña comercial Superintendencia de Industria y 
Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

TIPS 
✓ Durante la ejecución de las obras debe considerar los tiempos requeridos para la revisión 

de productos y su respectiva aprobación por parte de la interventoría 

✓ En los casos en que se contrate de manera independiente los estudios y diseños y la 

construcción se debe considerar un tiempo para que el contratista de obra verifique los 

productos técnicos  

✓ Considere los tiempos previstos por las entidades para adelantar los trámites. 

✓ Tenga en cuenta que se pueden requerir ajustes en los productos técnicos como resultados 

de las revisiones que se realizan. 
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Glosario 

 

 

Proyecto de inversión: 

Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 (Departamento Nacional de Planeación, 2015), 

los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 

producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 

 

Certificado de tradición y libertad:  

Documento donde se puede verificar el estado vigente de la propiedad, incluyendo los detalles de 

todos los propietarios anteriores, las especificaciones de la construcción y la información sobre las 

recuperaciones, las hipotecas, los cargos de valuación u otras limitaciones del inmueble.  

 

Escritura pública: 

Documento firmado y certificado por un notario, mediante el cual se puede, entre otros, modificar el 

título de propiedad de los bienes inmuebles.  

 

Procesos participativos: 

Son métodos específicos empleados para alcanzar la participación activa de los interesados en el 

proyecto de manera que puedan tomar decisión sobre el mismo y aportar información como insumo 

para su desarrollo. 

 

Contrato o convenio: 

Corresponde a un acuerdo de voluntades que expresa la intención de las partes, y las obliga a cumplir 

con ella. El objeto de estos contratos o convenios es coordinar, cooperar o colaborar en la realización 

de funciones administrativas de interés común de las entidades que lo suscriben y tiene como finalidad, 

garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones públicas. 
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Adiciones por convenio interadministrativo: 

Corresponde al trámite que se debe adelantar cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto 

General de la Nación celebran contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los 

de crédito, y hacen los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. De conformidad 

con el artículo 8° de la Ley 819 de 2003, los recursos son incorporados y ejecutados en la misma 

vigencia fiscal en la que se lleve a cabo la aprobación. 

 

Plan Anual de Adquisiciones: 

Herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus 

necesidades de bienes, obras y servicios. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf   

 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): 

Es el instrumento básico definido en la Ley 388 de 1997, para que los municipios y distritos del país 

planifiquen el ordenamiento del territorio urbano y rural. 

El POT orienta y prioriza las decisiones e intervenciones generales que debe hacer la administración 

distrital, que permiten el desarrollo y mejoramiento de los parques, los andenes, las ciclorrutas, los 

centros de atención a la población, las vías, los servicios públicos y los equipamientos, por eso es 

importante conocerlo para que en los planes de desarrollo de cada una de las administraciones que 

lleguen, le den continuidad a los proyectos estratégicos. 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/que-es   

 

Plan de Gestión Social: 

Es un conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios 

y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como 

resultado de la ejecución de un determinado proyecto. Define las estrategias de acción para crear las 

condiciones que permitan interrelación en las comunidades y en las administraciones locales dentro 

de un contexto de creación participativa y sostenibilidad ambiental, potenciando los beneficios 

socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto y generando bienestar para la gente. 
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Esquema básico: 

Constituye la primera aproximación a una solución específica de diseño arquitectónico y como tal, 

define y reúne las características principales del proyecto o sus distintas alternativas, aunque de una 

manera general o incluso hipotética, sin ofrecer soluciones en detalle. 

El Esquema básico se desarrolla por lo común sobre la interpretación de los contenidos, restricciones 

y requerimientos formulados en la fase de prediseño, particularmente las que hacen relación con las 

documentaciones de cartografía, normativa urbanística y programa cualificado de espacios y áreas 

del proyecto.” 

 

Anteproyecto Arquitectónico: 

Desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento y ocupación, operación funcional, 

condiciones espaciales y materialidad, planteados y reformulados a partir del esquema básico. 

 

Diseño Arquitectónico: 

Información espacial, dimensional, funcional, estructural y constructiva, mucho más desarrollada que 

el anteproyecto, en plantas a escala, elevaciones y documentación tridimensional, de manera que sea 

factible iniciar en esta fase los estudios técnicos complementarios del proyecto. 

 

Proyecto Arquitectónico: 

El proyecto arquitectónico precisa y concreta, a través de planimetrías específicas y a escalas 

adecuadas, la totalidad de las ideas, conceptos y soportes técnicos evolucionados en las etapas 

previas y necesarias para componer un proyecto de arquitectura. 

Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) el proyecto 

arquitectónico de la edificación debe cumplir la reglamentación urbana vigente, así como los 

Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones y los complementarios definidos en el 

Reglamento. El proyecto arquitectónico debe ir firmado por un arquitecto con matrícula profesional 

vigente. Cuando los planos arquitectónicos incluyan los diseños sísmicos de los elementos no 

estructurales, éstos deben ir firmados, o rotulados, por un profesional facultado para este fin de 

acuerdo con la Ley 400 de 1997. 
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Estudio geotécnico:  

De acuerdo con la NSR-10 el estudio geotécnico es un conjunto de actividades que comprenden el 

reconocimiento de campo, la investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería 

necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se 

garantice un comportamiento adecuado de la edificación, protegiendo ante todo la integridad de las 

personas ante cualquier fenómeno externo, además de proteger vías, instalaciones de servicios 

públicos, predios y construcciones vecinas. 

 

Levantamiento topográfico: 

Es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se 

tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también sus 

variaciones y alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al detalle y sirve 

como instrumento de planificación para edificaciones y construcciones. 

https://www.igac.gov.co/es/contenido/en-que-consiste-un-levantamiento-topografico   

 

Licencia de construcción:  

De acuerdo con la NSR-10, es el acto por medio del cual se autoriza la realización de obras en un 

predio con construcciones, acordes con el plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas 

del distrito. 

 

Licencia de Intervención del Espacio Público: 

Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio 

público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente. 

 

Licencia de Excavación: 

Es un permiso que se otorga por medio de un acto administrativo en el cual se establecen las 

condiciones técnicas, obligaciones y responsabilidades que deben cumplir las Empresas de Servicios 

Públicos, los particulares y las entidades públicas y privadas que intervengan el espacio público para 

la instalación de redes y acometidas de servicios públicos domiciliarios. 

En este link puede obtener mayor información: https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/licencia-de-

excavacion/  
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Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE: 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE establece medidas para garantizar la 

seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP: 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP establece los requisitos y medidas 

que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar: los niveles 

y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento 

energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, 

minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. 

Es de obligatorio cumplimiento para las instalaciones de iluminación y alumbrado público. 

 

Certificado de manipulación de alimentos: 

Este es de carácter obligatorio para todos los empleados que manipulen alimentos y se debe renovar 

anualmente. Existen varios institutos que cuentan con la autorización como Empresa Capacitadora en 

Manipulación Higiénica de Alimentos. 

 

Enseña comercial:  

La enseña comercial es un signo como palabras, imágenes, colores, logotipos, entre otros, que permite 

identificar un establecimiento de comercio. Por lo anterior, al momento de abrir las puertas de un 

establecimiento al público, las empresas deben garantizar la protección de la enseña comercial del 

mismo.  

http://www.sic.gov.co/drupal/nombres-y-ensenas-comerciales   
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Fuentes 
 

 

• “Documentaciones sobre práctica profesional alcance y etapas de referencia en los 

servicios profesionales de diseño arquitectónico”, Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus profesiones Auxiliares Colombia   

• “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10” 

• “Licenciamiento Urbanístico, Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de 

Asentamientos Humanos”- Guía Metodológica 2, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial  

• “Documento Guía del módulo de capacitación virtual en Teoría de Proyectos”, 

Departamento Nacional de Planeación- DNP 

• Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK)  

• Página web de la Alcaldía de Bogotá  https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/  

• Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, Colombia Compra Eficiente 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf  
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CONTROL DE CAMBIOS 

Nota: A partir de la aprobación del mapa de procesos versión 09, se reinicia el versionamiento documental esto quiere decir que inicia 
en versión 1, teniendo en cuenta el rediseño institucional y la nueva codificación, buscando la simplificación de documentos 
No. CAMBIOS REALIZADOS 

1 
Este documento sustituye el (Manual) del código (MN- 01-GIC) con radicado 20203300128373 
 
La solicitud de la actualización se puede ver en el radicado ORFEO 20223100411243 del 14/10/2022  
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